

Modello di pianificazione: Gantt		Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Buonalbergo (BN)												
AZIONI	O5-02	12-02	19-02	26-02	O5-03	12-03	19-03	26-03	02-04	16-04	23-04	30-04	07-05	
	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	
Piano delle attività e calendario del progetto "ScuolaAmbiente" 2008/2009 (Le attività verranno svolte in orario pomeridiano dalle ore 14,15 alle ore 17,15)	Presentazione del progetto													
	Avvio progetto Modulo n° 1													
	Modulo n°2 Fase A													
	Modulo n°2 Fase B													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti*													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti													
	Laboratorio artistico-grafico e manufatti*													
	Verifica finale													

* Nei due giorni contrassegnati dall'asterisco verranno effettuate le uscite didattiche come da progetto