

| Modello di pianificazione: Gantt | | Scuola dell'Infanzia e Primaria di Ginestra degli Schiavoni (BN) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| AZIONI | O2-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | O2-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | |
| | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| Piano delle attività e calendario del progetto " ScuolAmbiente " 2008/2009 (Le attività verranno svolte in orario pomeridiano dalle ore 14,15 alle ore 17,15) | Presentazione del progetto | | | | | | | | | | | | | |
| | Avvio progetto Modulo n°.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Modulo n°2 Fase A | | | | | | | | | | | | | |
| | Modulo n°2 Fase B | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti* | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti | | | | | | | | | | | | | |
| | Laboratorio artistico-grafico e manufatti* | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifica finale | | | | | | | | | | | | | |

* Nei due giorni contrassegnati dall'asterisco verranno effettuate le uscite didattiche come da progetto.